



ACS/2013/TRANS.22/INF.005
Idioma original: inglés
Última actualización: 24 de octubre 2013

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

XXII REUNIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE

Puerto España, el 25 de octubre de 2013

DCP- ESTRATEGIA MARÍTIMA PORTUARIA DEL CARIBE.

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE – AEC

ESTRATEGIA MARÍTIMA PORTUARIA DEL CARIBE.



ÍNDICE

<u>ABBREVIATURAS Y SIGLAS</u>	2
<u>I. PERFIL GENERAL DEL PROYECTO</u>	3
<u>A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u>	3
<u>1.1 Nombre del Proyecto</u>	3
<u>1.2 AEC Area Focal y Programa</u>	3
<u>1.3 Objetivos y Justificación</u>	3
<u>1.4 Componentes</u>	4
<u>1.5 Duración y Costos previstos</u>	4
<u>1.6 Estado actual del Proyecto</u>	4
<u>B. PARTES INTERESADAS</u>	4
<u>1.7 Entidad responsable</u>	4
<u>1.8 Beneficiarios</u>	4
<u>1.9 Instituciones colaboradoras</u>	4
<u>1.10 Instituciones Ejecutantes</u>	Error!
Bookmark not defined.	
<u>1.11 Instituciones de Financiamiento</u>	5
<u>_Toc27300587</u>	
<u>_Toc27300624</u>	

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AEC	Asociación de Estados del Caribe.
ACP	Autoridad del Canal de Panamá.
AMP	Autoridad Marítima de Panamá.
CSA	Caribbean Shipping Association.
CARICOM	Caribbean Community.
CET	Comité Especial de Transporte.
CETRA	Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte, Cuba.
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
COCATRAM	Comisión Centroamericana para el Transporte Marítimo.
CMI	Caribbean Maritime Institute.
OMI	Organización Marítima Internacional.
MITRANS	Ministerio del Transporte de la República de Cuba.
UMC	Universidad Marítima del Caribe.
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

I. PERFIL GENERAL DE LA FASE II DEL PROYECTO	
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
1.1 Nombre del Proyecto <i>ESTRATEGIA MARÍTIMA PORTUARIA DEL CARIBE</i>	1.2 AEC Área Focal y Programa <i>Transporte (TP), " Unir al Caribe por Aire y por Mar"</i>
<p>1.3 Objetivos y Justificación</p> <p><u>Objetivo general:</u> <i>Impulsar el desarrollo y la modernización del sector marítimo portuario del Caribe para convertirlo en una región competitiva en el comercio marítimo mundial, dentro del marco de la normativa internacional que corresponda.</i></p> <p><i>Promover el crecimiento de la industria de turismo de cruceros y de pasajeros en la región.</i></p> <p><u>Objetivo(s) específico(s):</u></p> <p><i>Conocer el nivel de desarrollo marítimo portuario de cada uno de los países del Caribe.</i></p> <p><i>Definir las estrategias comunes del sector marítimo portuario del Caribe, que respondan efectivamente a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los retos que enfrenta la región.</i></p> <p><i>Formular propuestas que favorezcan la facilitación y eficiencia del transporte marítimo de carga, de cruceros y de pasajeros en el Caribe.</i></p> <p><i>Armonizar la legislación marítima de la región.</i></p> <p><i>Elevar el nivel de protección y seguridad del sector.</i></p> <p><i>Definir acciones y medidas tendientes a garantizar la preservación de los espacios marinos y costeros.</i></p> <p><i>Promover el desarrollo de rutas marítimas que permitan la interconexión marítima de manera efectiva y suficiente en la región.</i></p> <p><i>Promover que las autoridades marítimas y portuarias de los países del Caribe eleven su capacidad de respuesta y gestión para la implementación y cumplimiento de las acciones a tomar mediante esta estrategia para el desarrollo del sector.</i></p> <p><i>Incrementar la competitividad de los servicios marítimo-portuarios en la región.</i></p> <p><i>Definir las acciones que debe implementar la región de manera integral para perfeccionar los servicios marítimos de los países que lo requieran.</i></p> <p><i>Definir las estrategias para fomentar la inversión en el mejoramiento y modernización de las infraestructuras portuarias y la creación de rutas y servicios marítimos de corta distancia de carga y de pasajeros necesarios para el desarrollo del sector.</i></p> <p><i>Desarrollar la capacidad del recurso humano para atender las necesidades presentes y futuras del sector. Aumentar e impulsar las oportunidades profesionales y de negocio del recurso humano regional.</i></p> <p><u>Justificación:</u> <i>En la actualidad el Caribe no cuenta con un documento que defina el rumbo y hoja de ruta que ésta debe implementar para un desarrollo ordenado e integral de este sector. Con la elaboración de la estrategia, la región del Caribe contara con un documento que será la base para la ejecución integral y sostenible de un Plan de Acción que permita establecer un orden de prioridades para que la región alcance un desarrollo competitivo en el comercio marítimo internacional.</i></p>	

<p>1.4 Componentes:</p> <p>A) Presentación del perfil de proyecto a la Secretaria de la AEC, para hacerlos llegar a los países miembros y que estos puedan emitir sus criterios en el tiempo establecido.</p> <p>B) Validación del perfil del proyecto incluyendo las recomendaciones que se reciban de los países y resulte factible incluir.</p> <p>C) Obtención del financiamiento posible por parte de la Secretaria de la AEC para ir implementando las etapas previstas.</p> <p>D) Elaboración del diagnostico regional consistente en el acopio de información de los países de la región a través de entrevistas y visitas a las autoridades marítimas y portuarias, puertos de la región y actores clave del sector.</p> <p>E) Validación del Diagnostico Regional.</p> <p>F) Elaboración y ordenamiento de las estrategias propuestas, basadas en el Diagnostico.</p> <p>G) Validación de la Estrategia.</p> <p>H) Presentación final de la Estrategia.</p>	<p>1.5 Duración y Costos previstos</p> <table border="1" data-bbox="855 338 1552 689"> <thead> <tr> <th>Componentes</th> <th>Tiempo estimado de duración</th> <th>Costo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Tres (3) Meses</td> <td>US\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Tres (3) Meses</td> <td>US\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Tres (3) Meses</td> <td>¿?????????????</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Seis (6) Meses</td> <td>US\$ 90,000.00</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Dos (2) Mes</td> <td>US\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Tres (3) Meses</td> <td>US\$ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Dos (2) Meses</td> <td>US\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Dos (2) Meses</td> <td>US\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>DOS (2) AÑOS</td> <td>US\$143,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Componentes	Tiempo estimado de duración	Costo previsto	A	Tres (3) Meses	US\$ 5,000.00	B	Tres (3) Meses	US\$ 3,000.00	C	Tres (3) Meses	¿?????????????	D	Seis (6) Meses	US\$ 90,000.00	E	Dos (2) Mes	US\$ 15,000.00	F	Tres (3) Meses	US\$ 10,000.00	G	Dos (2) Meses	US\$ 15,000.00	H	Dos (2) Meses	US\$ 5,000.00	TOTALES	DOS (2) AÑOS	US\$143,000.00
Componentes	Tiempo estimado de duración	Costo previsto																													
A	Tres (3) Meses	US\$ 5,000.00																													
B	Tres (3) Meses	US\$ 3,000.00																													
C	Tres (3) Meses	¿?????????????																													
D	Seis (6) Meses	US\$ 90,000.00																													
E	Dos (2) Mes	US\$ 15,000.00																													
F	Tres (3) Meses	US\$ 10,000.00																													
G	Dos (2) Meses	US\$ 15,000.00																													
H	Dos (2) Meses	US\$ 5,000.00																													
TOTALES	DOS (2) AÑOS	US\$143,000.00																													
<p>1.6 Estado actual del Proyecto <i>Presentación del Perfil del Proyecto.</i></p>																															
<p>B. PARTES INTERESADAS</p>																															
<p>1.7 Entidad responsable <i>AEC</i></p>	<p>1.8 Beneficiarios <i>Todos los Países Miembros de la AEC, sus habitantes, todos los estados ribereños ó insulares de la región del Gran Caribe, sector productivo , de los sectores públicos y privados, Operadores del Transporte, Armadores de buques, Instituciones Portuaria y entidades académicas dedicadas al estudio y formación del Recurso Humano requerido para la atención del sector.</i></p>																														
<p>1.9 Instituciones colaboradoras <i>ACP AEC AMP CARICOM CEPAL CETRA COCATRAM CMI CSA MITRANS UMC UMIP UNCTAD</i></p>																															

<i>Organismo Ejecutor</i> <i>MITRANS, AMP, COCATRAM</i>	1.10 Instituciones de Financiamiento
---	---